

CHARTE DE PROJET

BUTS1 TPA 2023-2024

Corentin MARLIER

Valentin BEAUGET

Arthur BUZON-SCHÖNBECK

Audric FULLHARDT

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du projet
2. Objectifs
3. Périmètre
4. Hypothèses et contraintes
5. Échéancier
6. Livrables
7. Budget
8. Risques
9. Parties prenantes

1. Présentation du projet

Startup constituée de développeurs front-end et full-stacks, notre entreprise à reçu pour mission de faire une page “Partenaires” sur différents sites de partage de passions. Cette page doit présenter différents liens qui mènent vers les sites des partenaires. On doit y retrouver une présentation de l’équipe qui respecte le thème de chaque site. Le développement des différents sites ayant commencé le 15/01/2024 il est impératif de commencer la page au plus vite.

2. Objectifs

Réalisation d’une page web “Partenaires”, qui devra s’adapter aux différents thèmes des sites culturels. Elle sera contrainte de présenter l’ensemble du groupe ainsi que les choix de leurs sujets. Elle contiendra également une présentation visuelle, par le biais de photos, de chacun des membres de l’équipe. À noter que celles-ci redirigent les utilisateurs sur les différents sites web. Cette page sera publiée le 01 février 2024 à 20h au plus tard.

3. Périmètres

| Périmètre | Hors périmètre |
|---|--|
| Présentation de Jul Listing des datas sur les 200 titres de Jul Créer une maquette Créer la page | Vente de tickets Faire la maquette par rapport à d'autres sites Espace d'échanges pour les fans Hébergement du site |

4. Hypothèse et contraintes

Dans quelles hypothèses le projet peut-il être réalisé ?

1. **Collaboration efficace avec les partenaires** : La réalisation de la page "Partenaires" dépendra de la collaboration étroite avec les différents sites culturels pour obtenir les informations nécessaires et garantir une intégration harmonieuse.
2. **Disponibilité des ressources** : Assurer que l'équipe de développement dispose des ressources nécessaires en termes de compétences, de matériel et de logiciels pour mener à bien le projet.
3. **Accès aux informations des partenaires** : La réussite du projet suppose que les partenaires fournissent rapidement et précisément les informations requises pour la présentation sur la page.
4. **Flexibilité dans l'adaptation aux thèmes** : La capacité à s'adapter aux différents thèmes des sites culturels est cruciale. Des ajustements rapides et efficaces doivent être possibles pour respecter l'esthétique de chaque site.

Quelles sont les principales contraintes en matière de temps et de ressources ?


1. **Date de début du développement** : Le développement des différents sites a commencé le 15/01/2024, imposant une contrainte temporelle serrée pour la réalisation de la page "Partenaires".
2. **Collaboration avec les partenaires** : La dépendance vis-à-vis des partenaires pour obtenir les informations nécessaires peut être une contrainte en termes de temps, car la communication doit être rapide et efficace.
3. **Création et collecte de contenu** : La présentation visuelle des membres de l'équipe nécessite la collecte de photos et d'informations, ce qui peut être une tâche chronophage.
4. **Publication à la date fixée** : La page doit être prête et publiée le 01 février 2024 à 20h au plus tard, imposant une contrainte temporelle stricte.
5. **Adaptabilité aux différents thèmes** : L'adaptation de la page aux thèmes des différents sites peut être une contrainte en termes de conception et de développement.

5. Échéancier


| Date | Heure | Tâche |
|-------|-------|--------------------------------|
| 16/01 | 9h30 | Présentation SAE 106 |
| 17/01 | 14h00 | Introduction SAE 106 |
| 18/01 | 9h30 | Brainstorming |
| 23/01 | 14h00 | Initialisation |
| 24/01 | 14h00 | Planification |
| 31/01 | 9h30 | Planification |
| 31/01 | 11h00 | Exécution, contrôle et clôture |

6. Livrables

Page "Accueil"



Page de "Galerie"



photos de la galerie :

Soulignage de la page active dans la barre de nav

Fonction qui permet de télécharger ses propres photos dans la page galerie avec un format bien précis (jpeg) et une taille max de 500ko

Page de "Contact"

Homepage

D&P

ACCUEIL DONNEES GALERIE CONTACT PARTENAIRES

Formulaire de Contact

Prénom : * Nom : *

Prénom Nom

E-mail : *

exemple@gmail.com

Message : *

Votre message

* champ obligatoire

MESSAGE DES AUTRE UTILISATEURS :

John doe : patati patata et tout ça quoi Il y a 20min

John doe : patati patata et tout ça quoi Il y a 39min

John doe : patati patata et tout ça quoi Il y a 47min

© MMI Troyes 2024. Tous droits réservés.

[références](#)

Un site créé par Arthur Buzon Schönbeck

Formulaire de contact simple et épurées

Zone de message avec les messages recemment envoyer

footer avec les label, le nom du créateur du site et la page des références. Elle est simple sans fond et bien visible.

Page de "Données"

Image qui permet de revenir sur la page d'accueil

homepage

Soulignage de la page active dans la barre de nav

D&P

ACCUEIL DONNEES GALERIE CONTACT PARTENAIRES

200 titres du rappeur JUL

Afficher **10** entrées

rechercher :

| Titre | Rappeur | Durée | Album | Année |
|-------|---------|-------|-------|-------|
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |
| texte | texte | texte | texte | texte |

Animation de la ligne du tableau au survol avec l'atour css :hover

Affichage de 1 à 10 sur 200 entrées

Précédente Suivante

7. Budget

Budget :

- Matériels :

3 Ordinateur puissant (1000€ x 3)

- Humains :

2 développeurs (660€ (22€/h *15h*2))

1 graphiste(80€ (40€/h *2)),

1 UX-Designer(50€ (25€/h *2))

1 Chef de projet (300€, (15€/h*20h))

1 Débogueur (132€ (22€/h*6h))

1 Coordinateur projet (80€ (20€/h *4h))

- Marketing : promotion de la page (300€)

- Hébergement et Nom de Domaine (150€)

- Frais Divers et Imprévus (500€)

8. Risques

Risques :

- Hacking du site
- Leak du site
- Membre de l'équipe malade
- abandon du projet/JUL qui change d'avis
- Manque de budget
- Dépassement des coûts
- Non-respect des délais fixés
- Problèmes techniques (panne de réseau/courant, problème d'hébergeur...)

- Perte de fichiers
- Arrêt maladie
- Démission de l'une des parties prenantes
- Mauvaise entente
- Mauvaise répartition des tâches
- Piratage

9. Parties prenantes

| Equipe | Rôle | Description |
|------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Audric FULLHARDT | Chef de projet | Spécialiste projet |
| Arthur BUZON-SCHÖNBECK | Responsable du Changement | Communication et coordination |
| Corentin MARLIER | Développeur Front-End | Spécialiste intégration |
| Valentin BEAUGUET | Développeur Back-End | Spécialiste éléments techniques |

| Hors équipe | Rôle | Intérêt | Influence |
|-------------------|---------------------|---------|-----------|
| Nguyen VAN HOP | Coordinateur projet | Elevé | Elevée |
| Florent LIBBRECHT | Débogueur | Elevé | Elevée |
| Patrice GOMMERY | Client | Elevé | Elevée |

